

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๐๘/๐๕/๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์บริเวณคอนปู้ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ ไม่สามารถขุดลึกได้ตามแบบรูปรายละเอียดหรือปริมาณงานดินขุดขนได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เนื่องจากพื้นที่ขุดพบหินก้อนขนาดใหญ่ จำนวน 2 จุด ผู้ควบคุมงานทั้งสองฝ่ายจึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาข้างก่อสร้างได้ จึงเห็นสมควรแก้ไขแบบรูปรายละเอียดหรือปริมาณงานดินขุดขนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนเห็นควรแก้ไขแบบรูปรายละเอียดหรือปริมาณงานดินขุดตามบันทึกข้อความของผู้ควบคุมงาน บันทึกข้อความที่ ชย ๘๑๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ เหมามาโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์บริเวณคอนปู้ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานขุดลอก กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือคิดเป็นปริมาณงานดินขุดขนไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ วัด โรงเรียน หรือทางสาธารณะ (ตามแบบที่ อบต.หนองคูกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 54 ลำดับที่ 94) จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๗,๑๗๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามบันทึกของช่างผู้ควบคุมงาน บันทึกข้อความที่ ชย ๘๑๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้าย

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๗/๐๗/๒๕๖๓	๑๑๗,๑๗๔.๐๐			๑๑๗,๑๗๔.๐๐

จิรพรพล สิงห์ทรัพย์

(นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์บริเวณดอนปู่ตา
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นหลักฐานระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
โดย นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.วัชรพล
ก่อสร้าง ๒๐๒๐ โดย นายวัชรพล สีหามู เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ "ผู้รับจ้างมอบอำนาจให้....." ตาม
หนังสือมอบอำนาจ เลขที่ลงวันที่..... ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่ง

เพื่อแสดงว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระ
สาธารณะประโยชน์บริเวณดอนปู่ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔
ตำบลหนองคูที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนแหล่งน้ำ เพื่อให้ในการอุปโภคและยังช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการปรากฏตามเอกสาร ดังต่อไปนี้

๑. บันทึกกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ที่ ชย ๘๑๘๐๓/- ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์บริเวณดอนปู่ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔

๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์บริเวณดอน
ปู่ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓. บันทึกข้อความ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ที่ ชย ๘๑๘๐๒/... ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์บริเวณดอนปู่ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔

๔. รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

๕. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน วงเงินในสัญญา ๑๓๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน-)

ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและทางราชการ ตามความคิดเห็น
ของช่างควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้รับจ้าง จึงได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความตามสัญญาเดิม ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง


(เดิม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์
บริเวณดอนปู่ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานขุดลอก กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร
ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือคิดเป็นปริมาตรงานดินขุดขนไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๖.๕ ลูกบาศก์เมตร โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งบริเวณที่
สาธารณะประโยชน์ วัด โรงเรียน หรือทางสาธารณะ (ตามแบบที่ อบต.หนองคูกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๘๔) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่ง
สัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)


(นายวัชรพล สีหามู)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญา

(แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ รายละเอียดโครงการใหม่เป็น)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์
บริเวณดอนปู่ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานขุดลอก กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร
ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือคิดเป็นปริมาตรงานดินขุดขนไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งบริเวณที่
สาธารณะประโยชน์ วัด โรงเรียน หรือทางสาธารณะ (ตามแบบที่ อบต.หนองคูกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๔๔) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่ง
สัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อ
ใช้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(เดิม)

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสาม
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘,๘๓๑.๗๘ บาท (แปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปด
สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ
จ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์บริเวณดอนปู่ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานขุด
ลอก กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือคิดเป็นปริมาตรงานดินขุดขนไม่น้อย
กว่า ๓,๒๗๖.๕ ลูกบาศก์เมตร โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ วัด โรงเรียน หรือทางสาธารณะ (ตาม
แบบที่ อบต.หนองคูกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๔๔) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๗
กรกฎาคม ๒๕๖๓

(แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและการจ่ายเงินใหม่เป็น)

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๑๗,๑๗๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘,๘๓๑.๗๘ บาท (แปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๗,๑๗๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์บริเวณดอนปู่ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔
ปริมาณงานขุดลอก กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือคิดเป็นปริมาตรงาน
ดินขุดขนไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ วัด โรงเรียน หรือทาง
สาธารณะ (ตามแบบที่ อบต.หนองคูกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๔๔) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง


(นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง)

(นายวิริยะพล สิริมา)


ฯลฯ


รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิมโดยจัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยณรงค์ วัฒนก้านตง)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายวัชรพล สีหามู)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางปิยะวดี ขำทิพย์พาทย์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(จำเอกอภิชา สีบาล)